

# （仮称）中央図書館の整備について

第一優先候補地である曾根駅前民有地の事業者（所有者）と協議を続けてきたが、基本協定書の合意にいたる見込みがないと判断し、協議を打ち切り。

→市事業予算（躯体費用及び設計費等を含む内装費用）  
約66億5,700万円を0円へ減額補正

## 第一優先候補地の立地

（場所）曾根東町3丁目36番10他3筆  
※曾根駅前東側民有地  
・ダイエー曾根店跡地  
・ヴァイキングビル跡地

### 当初計画

令和5年11月 第一優先候補地を選定  
＜計画内容＞

- 建物：4階建て商業施設等（2・3階 図書館）
- 図書館開設時期：令和10年度末

### 計画変更

令和6年8月 事業者から建築計画を変更したいとの申出  
＜計画内容＞

- 建物：10階建て複合施設（マンション増築）
- 図書館開設時期：令和11年度中

### 再度の計画変更

令和7年7月 建築工事の物価高騰等を受け、事業者から再度の計画変更  
＜計画内容＞

- 建物：マンション増築の取りやめ。3階建て商業施設棟と、地下1階・地上2階建て中央図書館棟の1棟2建物
- 図書館開設時期：令和11年度末

**令和7年3月議会 上記費用の債務負担行為（R7～11年度）議決**