

豊中市立図書館の中長期計画(豊中市立図書館グランドデザイン) 工程表 フォーマット案

			H25年度 2013年度	H26年度 2014年度	H27年度 2015年度	H28年度 2016年度	H29年度 2017年度	H30年度 2018年度	H31年度 2019年度	H32年度 2020年度	H33年度 2021年度	H34年度 2022年度	H35年度 2023年度			
A図書館運営	図書館運営	28のプラン														
		1 最適な実施手法を確立	図書館協議会答申	特定事業の見直し・進捗状況の公表	高川サテライト準備			分館のありかたを含め施設の最適化/コスト削減			特定事業見直し目標年度	検証・継続実施				
		2 評価システム	グランドデザインの進行管理	前年度の振り返りおよび優先する取り組みの見直し										GD最終年度総括		
B職員	組織	3 業務の改善・集中化	管理部門の集中化(研究)	岡町に管理部門集中化/全体的な業務改善の討議	業務調整/業務改善の実施	継続実施			検証	特定事業見直し目標年度						
		4 グループ制の導入	分析・PRチーム発足	高齢者サービスチームの発足、医療・ビジネスチーム中心の取り組み	前年度の振り返りおよび優先する取り組みの見直し											
		5 職員の役割分担	役割分担の見直し	フロアマネージャーの配置、役割分担の見直し	自動化による業務見直し着手/効果検証	継続実施				特定事業見直し目標年度						
		6 採用計画の作成		自動化の効果を検討し、長期の計画作成												
		7 館ごとの目標設定		全体のミッション確認	目標設定(数値目標?)	必要に応じて見直し										
		8 関連部局との人事交流	検討	実施、検証	継続実施											
	人材育成	9 体系的な研修の実施	研修企画および内外の研修への参加	初任者研修等の実施、研修の成果の共有	年度初めの研修計画の作成	必要に応じて見直し/継続実施										
		10 先進事例の研究	他市の視察(自動貸出、PR)	自動貸出機導入関連	南部コアセンター・サポーター制度等	地域・図書館を取り巻く社会及び教育環境を注視し、研究課題を設定・検討										
		11 学校図書館を支援する人材の配置	とよなかブックプラネット事業	継続実施		システムリプレイス(予定)							システムリプレイス(予定)			
		施設活用	12 施設配置の最適化	特定事業の見直し・進捗状況の公表	特定事業の見直し・進捗状況の公表	高川サテライト準備	ICTを活用したサービスをすすめ、効果的・効率的な人員			南部コラボ着工(予定)	特定事業見直し目標年度	南部コラボセンター供用開始(予定)		検証・継続		
			物流	13 柔軟な物流体制		物流の見直し、検討	休館日便の実施	見直しを継続実施			物流の見直し完了(予定)			検証・継続		
D調査・分析	調査・分析	14 調査・分析	分析・PRチームおよび図書館活動作成における取り組み	分析・PRチームおよび図書館活動作成における取り組み	継続実施											
E情報	情報	15 情報の積極的収集・共有・活用	グループウェアの活用、全体職員会議の実施	全体職員会議の活用/会議の持ち方見直し	継続実施										システムリプレイス(予定)	
F資料	資料	16 地域で必要とされている資料の提供	課題解決サービス関連の資料購入	地域の課題に応じた選書	継続実施										システムリプレイス(予定)	
Gサービス	利便性の向上	17 セルフ貸出、返却、予約受け取り	ICタグ貼付完了、全館にゲート設置	自動貸出機【3館】、予約e棚設置【1館】	自動貸出機増設、効果検証	寿命・効果検証・増設検討			システムリプレイス(予定)	全8館自動貸出機、返却機設置完了(予定)			システムリプレイス(予定)			
		18 開館日数の拡充	蔵書点検の日数の短縮	分館において土日と祝日が重なったとき開館	千里図書館・開館日340日等の見直しなど										特定事業見直し目標年度	南部コラボセンター供用開始(予定)
		19 予約資料の受取場所の拡充		他市の先行事例の研究	継続実施			システムリプレイス(予定)	ICT技術革新に応じた研究・改善			システムリプレイス(予定)				
		20 ICTの活用	ICタグ貼付完了、全館にゲート設置	ICT技術の積極的活用	ICタグ/電子書籍/デジタルアーカイブ等の研究			システムリプレイス(予定)	ICT技術革新に応じた研究・改善			システムリプレイス(予定)				
		21 広域連携の拡大	吹田市との広域連携拡大	広域連携の利用実態の分析・電子コンテンツの研究	継続実施	システム統合・電子コンテンツ			システムリプレイス(予定)	ICT技術革新に応じた研究・改善			システムリプレイス(予定)			
		22 きめ細やかな接客	接遇研修実施	自動化によるフロアワークの見直し	フロアワークの見直しと研修の実施	継続実施				検証	特定事業見直し目標年度	検証・継続実施				
		23 図書館活用の幅を広げる	課題解決サービス関連講座の実施、レファレンス事例の公開	図書館サービスのPR	継続実施											
	地域との関係強化	24 集会室利用の活性化	講座の実施	課題解決サービスの講座実施	継続実施											
		25 市民の社会参加、地域との関わりづくりの支援	しようないREKの取り組みなど	しようないREKの取り組みや関連行事の実施	継続実施											
		26 地域情報の活用機会の提供	北摂アーカイブス	パネル展、講演会、Webページの更新	継続実施			システムリプレイス(予定)	ICT技術革新に応じた研究・改善			システムリプレイス(予定)				
27 図書館サポーターへの参加機会の提供		他市の情報収集	他市の情報収集	職員および図書館協議会による内容検討	サポーター講座実施、活動開始	講座の充実、持続可能な仕組みの研究			特定事業見直し目標年度	持続可能な仕組みの研究						
H広報	広報	28 効果的な広報	まちなかビジョン、教育委員会メルマガ活用	PRチラシ作成	継続実施											

実施時期、記述内容については未確定です。

優先順位:高 優先順位とは、緊急度やコスト、図書館を取り巻く状況などを総合的に判断するもので、優先度=重要度ではありません
 継続実施(日々業務改善をしながら取り組む) 現状では取り組みが未確定なもの 検証・継続実施(成果検証後手法の見直しを含め継続実施)