





豊中市立図書館の中長期計画(豊中市立図書館グランドデザイン) 工程表 フォーマット案

			H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023		
A図書館運営	図書館運営	28のプラン													
		1 最適な実施手法を確立	図書館協議会答申	特定事業の見直し・進捗状況の公表	継続検討										
		2 評価システム	グランドデザインの進行管理	前年度の振り返りおよび優先する取り組みの見直し										GD最終年度総括	
B職員	組織	3 業務の改善・集中化	管理部門の集中化(研究)	岡町に管理部門集中化	業務調整後 完了										
		4 グループ制の導入	分析・PRチーム発足	高齢者サービスチームの発足、医療・ビジネスチーム中心の取り組み	前年度の振り返りおよび優先する取り組みの見直し										
		5 職員の役割分担	役割分担の見直し	フロアマネージャーの配置、役割分担の見直し	自動化による業務見直し										
	人材育成	6 採用計画の作成		自動化の効果を検討し、長期の計画作成											
		7 館ごとの目標設定		全体のミッション確認	目標設定	必要に応じて見直し									
		8 関連部局との人事交流	検討	実施、検証	継続実施										
		9 体系的な研修の実施	研修企画および内外の研修への参加	初任者研修等の実施、研修の成果の共有	年度初めの研修計画の作成	継続実施									
		10 先進事例の研究	他市の視察(自動貸出、PR)	自動貸出機導入関連	(仮称)南部コラボセンター関連	継続実施									
		11 学校図書館を支援する人材の配置	とよなかブックプラネット事業	継続実施											
		施設・物流	施設活用	12 施設配置の最適化	特定事業の見直し・進捗状況の公表	特定事業の見直し・進捗状況の公表	ICTを活用したサービスをすすめ、効果的・効率的な人員配置					南部コラボ着工(予定)	南部コラボセンター供用開始(予定)		
			物流	13 柔軟な物流体制		物流の見直し、検討	継続検討						物流の見直し完了(予定)		
D調査・分析	調査・分析	14 調査・分析	分析・PRチームおよび図書館活動作成における取り組み	分析・PRチームおよび図書館活動作成における取り組み	継続実施										
E情報	情報	15 情報の積極的収集・共有・活用	グループウェアの活用、全体職員会議の実施	会議の持ち方の見直し	継続実施										
F資料	資料	16 地域で必要とされている資料の提供	課題解決サービス関連の資料購入	地域の課題に応じた選書	継続実施										
Gサービス	利便性の向上	17 セルフ貸出、返却、予約受け取り	ICタグ貼付完了、全館にゲート設置	自動貸出機【3館】、予約e棚設置【1館】	自動貸出機増設、効果検証	効果検証・増設検討				全8館自動貸出機、返却機設置完了(予定)					
		18 開館日数の拡充	蔵書点検の日数の短縮	分館において土日と祝日が重なったとき開館	千里図書館・開館日340日に拡					継続検討					
		19 予約資料の受取場所の拡充		他市の先行事例の研究	継続検討										
		20 ICTの活用	ICタグ貼付完了、全館にゲート設置	ICT技術の積極的活用	電子書籍の研究										
		21 広域連携の拡大	吹田市との広域連携拡大	広域連携の利用実態の分析・電子コンテンツの研究	継続検討										
		22 きめ細やかな接客	接客研修実施	自動化によるフロアワークの見直し	継続的な研修およびフロアワークの在り方について検討										
		23 図書館活用の幅を広げる	課題解決サービス関連講座の実施、レファレンス事例の公開	図書館サービスのPR	継続実施										
	地域との関係強化	24 集会所利用の活性化	講座の実施	課題解決サービスの講座実施	継続実施										
		25 市民の社会参加、地域との関わりづくりの支援	しようないREKの取り組み	継続実施											
		26 地域情報の活用機会の提供	北摂アーカイブス	パネル展、講演会の実施	継続実施										
H広報	広報	27 図書館サポーターへの参加機会の提供	他市の情報収集	他市の情報収集	職員および図書館協議会による内容検討	サポーター講座実施、活動開始									
		28 効果的な広報	まちかねビジョン、教育委員会メルマガ活用	PRチラシ作成	継続実施										

実施時期、記述内容については未確定です。

-  優先順位: 高
-  継続実施、優先順位によって幅を変えています
-  現状では取り組みが未確定なもの
-  完了(予定)